


Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku

Lp.	Zadanie	Ramowy termin
1	Opracowanie wniosków z diagnozy Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku	lipiec 2026
2	Opracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku , w tym: - celów strategicznych i operacyjnych Strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; - kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia przyjętych celów strategicznych i operacyjnych; - oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźników ich osiągnięcia.	lipiec 2026
3	Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku : - modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru Gminy Poniatowa; - ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie obszaru Gminy Poniatowa; - opisu obszarów strategicznej interwencji określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku; - opisu fakultatywnie określonych obszarów strategicznej interwencji gminy wraz z zakresem planowanych działań.	III/IV kwartał 2026
4	Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku : - systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, ramy finansowe oraz źródła finansowania, zasady monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii (w tym przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów z tym związanych).	III/IV kwartał 2026
5	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku	IV kwartał 2026
6	Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku	Pod koniec IV kwartału 2026
7	Przeprowadzenie konsultacji (nie krócej niż 35 dni od dnia ogłoszenia).	I kwartał 2027
8	Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych odbytych w trakcie realizacji prac nad strategią oraz jego publikacja.	II kwartał 2027

9	Raport końcowy z oceny ewaluacyjnej ex-ante.	II kwartał 2027
10	Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku do Zarządu Województwa Lubelskiego w celu wydania opinii	II/III kwartał 2027
11	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania oraz zaleceń z analizy ex-ante.	II/III kwartał 2027
12	Przygotowanie i wystanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.	II/III kwartał 2027
13	W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstępnie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku odstępnie się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.	II/III kwartał 2027
14	W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.	II/III kwartał 2027
15	Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa do 2036 roku przez Radę Gminy Puławy w drodze uchwały.	III/IV kwartał 2027

Kierownik Wydziału
Promocji i Obsługi Inwestora

Aneta Mazur